



flux One

Acta de Reunión

Integración RSC – fluxOne





Proyecto	Integración RSC — fluXOne
Tipo de sesión	Seguimiento de pendientes operativos, presentación de roadmap de implementación y revisión de temas
Fecha	7/10/2026
Modalidad	Videollamada

1. Objetivo de la sesión

Dar seguimiento a los pendientes operativos de la sesión anterior (altas, bajas y modificaciones de tarjetas, múltiples tarjetas por donante), presentar el roadmap de implementación con fecha objetivo de salida a producción, y revisar el estado de los temas contractuales y del due diligence con el adquirente de tarjeta.

2. Seguimiento de pendientes anteriores

Quedó pendiente confirmar si el envío de preguntas operativas a Carmen (equipo de sistemas de RSC) se haría directamente por parte de Carlos o a través de Gina; no quedó claro si dicho correo ya se envió, ya que no hubo confirmación ni copia visible para el equipo de fluXOne. Se retoma como tarea pendiente (ver Acuerdos).

3. Múltiples tarjetas por donante

Se confirmó que, a nivel de backend, es técnicamente posible que un mismo donante tenga varias tarjetas asociadas, cada una con su propio monto y fecha de cobro. Queda pendiente definir y mostrar cómo se verá esta funcionalidad en el frontend (visualización, configuración y forma en que se identifica la tarjeta correspondiente al recibir la respuesta del cobro).



4. Roadmap de implementación

Alejo presentó los hitos principales del proyecto: desarrollo e integración de los medios de pago, oficialización del kickoff con clientes, configuración de marca blanca (ya completada) y fecha objetivo de salida a producción entre la primera y segunda semana de noviembre.

4.1 Avance por frente

- Marca blanca: colores y logos ya configurados en el portal.
- Formularios de débitos: en desarrollo avanzado; pendiente sesión de aprobación de textos y validación de que los flujos correspondan a lo acordado en sesiones previas.
- Integración de cobro con tarjeta: avance del 60%; se espera finalizar la conexión con las credenciales entregadas entre el día de la sesión y el siguiente.
- Domiciliación de tarjeta: en integración; pendiente que el adquirente entregue las credenciales para cerrarla.
- Domiciliación de cuentas CLABE: integración ya completada; pendiente activar cargos reales y ejecutar pruebas completas.
- Formularios y módulos de campañas y equipos: en desarrollo, conforme a lo revisado en la sesión anterior.

4.2 Pendientes para llegar a producción

- Definir el cargue de las primeras instituciones (se mencionó SAI Karachi como referencia).
- Validar el esquema de conciliación y reportes.
- Realizar la capacitación sobre la plataforma.
- Aprobación conjunta de los subtenants/subdominios por institución.
- Definir qué instituciones se darán de alta, sus reglas y canales.
- Validación de medios de cobro, conciliación y reportes, previo a pruebas, certificación y capacitación final.

5. Pendientes con RSC (resumen de Alejo)

1. Definir si la edición de la tarjeta la realiza el donante directamente o si RSC continúa gestionándola.
2. Definir con Carmen el proceso de altas, bajas y cambios de tarjeta, y cómo se notificará cada modificación al sistema.
3. Formularios revisados en la sesión anterior y esquema de migración de la data.
4. Los 2 formularios nuevos (equipos y campañas) y su migración.
5. Definición a nivel de frontend de múltiples tarjetas por donante (ya validado en backend).

6. Temas contractuales

- Contrato RSC – fluXOne: actualmente en revisión por parte del área legal de fluXOne/Praxis.
- Contrato tripartito Flux – Monato – RSC: pendiente de que RSC realice la validación de documentos y la validación biométrica de su representante legal para poder avanzar.
- Se identificó el tema contractual como el principal riesgo de cronograma: al ser Praxis un corporativo grande, la revisión legal puede tomar tiempo, por lo que se pidió dar prioridad a este frente tanto del lado de Praxis como de RSC.
- Fernanda señaló que el representante legal de RSC ya está disponible nuevamente (tras una salida puntual) y que no habrá más demoras de su parte antes del lanzamiento; resta completar las validaciones biométricas.

7. Due diligence del adquirente (integración de tarjeta)

Se confirmó que, hasta el momento, el adquirente únicamente ha solicitado documentación (ya entregada por RSC), sin requerimientos adicionales pendientes de ese frente. Carlos señaló la importancia de avanzar con celeridad en este punto, ya que de él depende la creación de la tienda del lado de RSC y el acceso tecnológico necesario para completar la integración.

Surgió un nuevo requerimiento: un formulario relacionado con la estructura accionaria de RSC (dado que no hay un accionista mayoritario, se solicita un formato simple con nombres y firmas). Gina lo compartirá con fluXOne al finalizar la sesión para su diligenciamiento y devolución. Este formulario aplica para la domiciliación vía CLABE y SPEI.



8. Edición de tarjeta por el donante

Se retomó la definición de cómo operará la edición de tarjeta cuando un cargo recurrente no pueda procesarse. Se acordaron los siguientes puntos:

- Toda modificación (alta, baja o cambio) deberá canalizarse a través de formulario, con el objetivo de que RSC deje de manejar esta información por correo o Excel, dado que ahora se maneja información sensible de tarjeta (CVV y fecha de vencimiento).
- Para clientes institucionales que no puedan o no sepan operar el formulario directamente, será RSC quien lo diligencie en su representación, en lugar de enviar la información por Excel.
- El enlace que se envíe al donante para actualizar su tarjeta debe estar amarrado específicamente a la tarjeta y al cobro que falló (identificado por ID de donante + ID de tarjeta), de forma que la actualización afecte únicamente ese registro.
- Quedó pendiente de definir con Carmen cómo fluXOne notificará a RSC cada vez que un donante realice un cambio o baja de tarjeta a través del formulario (si será mediante una API expuesta por RSC o algún otro mecanismo).
- Se confirmó el criterio: como cada cobro recurrente está amarrado a una tarjeta específica, cuando un cobro falla, el formulario de actualización corresponde únicamente a esa tarjeta en particular, sin afectar las demás tarjetas del mismo donante.

9. Migración de datos

Se confirmó que la migración de donantes se realizará en una sola partida, incluyendo toda la información del donante junto con su(s) tarjeta(s) asociada(s).

- Los cupones/comprobantes de cargo no se migrarán históricamente; según RSC, esta información no está integrada al sistema salvo en caso de contracargo, por lo que no resulta necesaria para la migración.
- A partir del arranque, los cupones de los nuevos cargos se generarán por demanda: ante una solicitud del donante o del banco, el sistema permitirá generar y descargar el formato correspondiente.
- Debe migrarse también la llamada "información de procedencia" de cada donante: campaña, equipo, promotor y líder de donde proviene; cuando no se cuenta con un dato específico, se agrupa bajo una campaña genérica.
- Se confirmó que la información de los módulos de equipos y campañas (revisados en la sesión anterior) también debe migrarse.
- Quedó pendiente que RSC proporcione un ejemplo concreto del formato en que enviará la información para la migración (CSV, Excel u otro), y el orden/agrupación en que se entregará (donante, tarjetas, cobros).

10. Correo pendiente a Carmen

Se identificó que el correo con las preguntas operativas para Carmen (sobre altas/bajas/cambios de tarjeta, notificación de modificaciones y formato de migración de datos) quedó pendiente de la semana anterior y aún no se ha enviado. Se acordó redactarlo y enviarlo con copia a Fernanda y Gina.

11. Formularios y ligas identificadas por promotor

Se confirmó como buena noticia que ya se implementó la funcionalidad para que las ligas de los formularios salgan identificadas de acuerdo con el líder/promotor correspondiente (mejora señalada por RSC frente al esquema de la competencia), lista para incorporarse en el discurso comercial.

12. Roadmap de la página web

Se acordó incorporar el roadmap de la página web al planning general. El dominio actual es administrado por Carmen (RSC), quien podrá seguir administrándolo; únicamente se requiere que lo apunte hacia la infraestructura de fluXOne para poder alojar la nueva página. Se definió tener el planning y la ejecución montados para el martes siguiente, e incluir este frente en la agenda de la siguiente sesión.



Acuerdos y próximos pasos

1. Enviar el correo pendiente a Carmen con las preguntas sobre altas/bajas/cambios de tarjeta, notificaciones y formato de migración de datos, con copia a Fernanda y Gina.
2. Definir en frontend la visualización y configuración de múltiples tarjetas por donante (ya validado en backend).
3. Gina compartirá el formulario de estructura accionaria de RSC para la domiciliación CLABE/SPEI; fluXOne lo devolverá diligenciado.
4. Definir con Carmen el mecanismo (API u otro) para que RSC reciba las notificaciones de cambios/bajas de tarjeta realizadas por el donante vía formulario.
5. RSC compartirá un ejemplo del formato de migración de datos de donantes (donante, tarjetas, cobros, información de procedencia).
6. Avanzar en paralelo con la revisión legal del contrato RSC-fluXOne y la validación documental/biométrica del representante legal de RSC para el contrato tripartito Flux-Monato-RSC.
7. Carmen (RSC) apuntará el dominio de la página web hacia fluXOne; tener el planning de implementación montado para el próximo martes.
8. Sesión de aprobación de textos y validación de flujos de los formularios de débitos.

Temas pendientes

- Confirmación de si el correo de preguntas a Carmen (altas/bajas/cambios) ya fue enviado en la semana anterior.
- Definición en frontend de la funcionalidad de múltiples tarjetas por donante.
- Mecanismo de notificación (API u otro) de RSC hacia fluXOne ante cambios de tarjeta vía formulario.
- Formato y estructura exacta del archivo de migración de datos de donantes.
- Cierre del contrato RSC-fluXOne (revisión legal) y del contrato tripartito Flux-Monato-RSC (validación documental y biométrica).
- Entrega de credenciales del adquirente para cerrar la integración de domiciliación de tarjeta.
- Activación de cargos reales y pruebas completas de la domiciliación de cuentas CLABE.
- Aprobación de subtenants/subdominios, instituciones a dar de alta, reglas y canales.
- Apuntamiento del dominio de la página web hacia fluXOne y montaje del planning de implementación.