



flux One

Acta de Reunión

Integración RSC – fluxOne



Proyecto	Integración RSC — fluXOne
Tipo de sesión	Seguimiento de pendientes: validación documental, portal, liquidación de fondos, formularios (Karachi y Forza), costos y configuración de marca blanca del portal.
Fecha	22/9/2026
Modalidad	Videollamada

1. Objetivo de la sesión

Dar seguimiento a los pendientes generales del proyecto (validación documental, portal/página web, liquidación de fondos), definir el alcance del formulario de mantenimiento de Karachi, revisar la estructura de los formularios de Forza por consejo/localidad, y aclarar los pendientes de costos de formularios y configuración de marca blanca del portal.

2. Seguimiento a pendientes generales

- La documentación compartida por María Fernanda ya se encuentra con uno de los aliados de validación de fluXOne; aún no se ha recibido retroalimentación. No se prevé, por ahora, la necesidad de solicitar documentación adicional.
- La página web (portal) se encuentra en construcción de una primera versión; se está cotizando para poder compartir con RSC la estructura de costos correspondiente. Se estima tenerla la próxima semana, dado que José Germán —quien apoya en esta parte— continúa de vacaciones.
- Queda pendiente de validar el proceso de liquidación de fondos a cuentas finales: se confirmó que 2 o 3 instituciones han solicitado que la liquidación de fondos se realice directamente a sus propias cuentas.

3. Esquema de pago de Karachi (parcialidades vs. meses)

Se retomó el pendiente sobre si el esquema de pagos de Karachi continuará calculándose de acuerdo con el tiempo restante para la actividad (parcialidades dentro de los 2 meses previos, tal como opera hoy) o si migrará a un esquema de pago a 3, 6 o 9 meses. RSC indicó que el esquema actual se definió porque anteriormente no contaban con la opción de cobro a meses sin intereses; si fluXOne cuenta con esa capacidad, RSC planteará el tema directamente con Karachi en una reunión pendiente para definir si conviene mantener el esquema actual o migrar.

4. Formulario de mantenimiento — Karachi

Se aclaró el alcance del formulario de mantenimiento, que hasta ahora solo existe para Karachi (Forza no cuenta con este formulario) y está alojado en la página de Karachi junto con el formulario de donativos.

- Campos del formulario: nombre, teléfono, correo y una casilla de aceptación para ser contactado ("acepto que me contacten para los fines propuestos").
- Objetivo: recibir manifestaciones de interés en aportar (económicamente o en especie) para labores de mantenimiento de las instalaciones/haciendas.
- Flujo: el registro llega al sistema de RSC (FileMaker); RSC informa a Karachi que existe un nuevo registro, y es Karachi quien se pone en contacto directamente con la persona interesada para definir el tipo de aporte.
- Es un formulario más simple que el de donativos: no incluye cargo a tarjeta ni datos de facturación, únicamente datos de contacto.



5. Estructura de formularios — Forza

Se confirmó que Forza no cuenta con una página web como tal, únicamente con los formularios. Actualmente hay 2 formularios activos:

1. Un formulario específico para el torneo de golf que se realizará próximamente en México.
2. Un formulario nacional, utilizado por todas las oficinas/localidades de Forza en México, donde el donante selecciona su localidad de origen (México, Guadalajara, Aguascalientes, Monterrey, Puebla, Querétaro, Cuernavaca o San Luis Potosí).

El sistema de Forza organiza esta información en 4 consejos (agrupaciones de localidades):

- México: incluye Cuernavaca y Puebla.
- Guadalajara
- Monterrey
- Bajío: incluye Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro.

Cada consejo es atendido por una o varias personas según la localidad, y los reportes se generan siguiendo esta misma división. Aunque todas las localidades pertenecen a una sola institución, operan de forma relativamente autónoma; por ejemplo, las cargas de información de Guadalajara se realizan en fechas distintas al resto de las localidades, práctica que se ha mantenido históricamente.

Se acordó que la migración hacia la solución de fluXOne será gradual: en un inicio se conservarán las fechas de carga actuales por localidad, y la unificación de calendarios y procesos se evaluará en una fase posterior del proyecto.

6. Costos de formularios

fluXOne consultó sobre un costo mencionado previamente por RSC de \$1,000 por cada formulario activo, de forma mensual. El representante de RSC no tenía esta información a la mano (indicó que corresponde a Fernanda) y quedó en confirmarla y enviarla por correo, para que fluXOne pueda validar la cifra y elaborar una propuesta ajustada a lo que actualmente paga RSC.

7. Configuración de marca blanca del portal

Alejo (fluXOne) planteó la necesidad de iniciar la configuración de la marca blanca (white label) del portal, y consultó cómo se definirán los colores y quién compartiría los logos correspondientes. Se indicó que todo lo relacionado con la configuración comercial de la marca blanca debe coordinarse directamente con Fernanda Méndez (área comercial de RSC), a quien se le debe escribir por correo (con copia al representante de RSC en la sesión) para dar seguimiento a cualquier apoyo adicional que se requiera de su parte.

Acuerdos y próximos pasos

1. fluXOne compartirá con RSC la estructura de costos de la primera versión del portal/página web, estimado para la próxima semana.
2. RSC sostendrá una reunión con Karachi para definir si el esquema de pago se mantiene en parcialidades (2 meses previos al evento) o migra a un esquema de meses sin intereses (3, 6 o 9 meses).
3. RSC confirmará con Fernanda el costo actual por formulario activo y lo enviará por correo a fluXOne (en el mismo hilo de la marca blanca).
4. fluXOne (Victoria) enviará una propuesta comercial de formularios antes de que finalice la semana, una vez validado el costo actual.
5. fluXOne enviará correo a Fernanda Méndez para iniciar la configuración de la marca blanca del portal (colores y logos).

Temas pendientes

- Retroalimentación del aliado de validación sobre la documentación compartida por María Fernanda.
- Validación del proceso de liquidación de fondos directa a cuentas de las 2-3 instituciones que lo solicitaron.
- Definición del esquema de pago de Karachi (parcialidades vs. meses sin intereses), a tratar entre RSC y Karachi.
- Confirmación del costo actual por formulario activo y elaboración de la propuesta comercial correspondiente.
- Definición de colores y logos para la configuración de marca blanca del portal, con Fernanda Méndez.
- Plan de unificación de fechas de carga entre localidades de Forza, previsto para una fase posterior del proyecto.