

Fecha: 26 de Mayo de 2026
versión: 1.0



flux One

Informe MVP EPZ



1. Resumen Ejecutivo

1.1 Este informe consolida los hallazgos de las cuatro sesiones de levantamiento de información realizadas con EPZ (Comercial y Cartera, Tecnología y Veolia, Atención al Cliente, y Tesorería/Contabilidad) y los traduce en un plan de priorización para el MVP de Flux. El objetivo es identificar qué construir primero, en qué orden, y por qué.

1.2 Criterio de priorización

El plan se organiza en tres fases según un criterio simple: primero se resuelve lo que está causando daño operativo activo hoy (riesgo de auditoría, pérdida de datos, recaudo no registrado), luego se construye la capa de visibilidad y control sobre datos ya saneados, y finalmente se entrega la experiencia diferencial al usuario final. Construir en el orden inverso significaría levantar funcionalidades vistosas sobre datos que aún no son confiables.

2. Resolver la Hemorragia Operativa

Estos cuatro frentes concentran los dolores que ya están generando consecuencias visibles: se ha señalado inconsistencias de cartera, Contabilidad no puede cerrar sus estados financieros con confianza, y el recaudo se pierde cuando OpenSmart cae. Ninguna funcionalidad nueva debe construirse antes de resolver esta capa.

2.1 Mesa técnica y requerimiento formal a Veolia

Paso cero de toda la hoja de ruta. Hoy solo existen dos APIs expuestas por OpenSmart: consulta de saldo y notificación de pago. No hay acceso a históricos, detalle de factura, desagregado de conceptos ni gestión de PQRs. Sin ampliar este acceso, ninguna otra capacidad tiene de dónde tomar el dato.

2.2 Conciliación bancaria automatizada

Ricardo entra manualmente a 6 bancos cada día (~40 minutos). Los pagos por PSE llegan sin discriminar por suscriptor. Existen partidas conciliatorias abiertas sin resolver. La meta es centralizar los extractos y hacer match automático contra el reporte de SimilPay.

2.3 Dato de recaudo en tiempo real y desagregado

El problema más grave detectado en la sesión 4: Comercial entrega el recaudo a Contabilidad con hasta 45 días de retraso, y los conceptos llegan empaquetados — un solo concepto como "Aseo" puede agrupar hasta 6 tarifas distintas. Esto le impide a Contabilidad reportar correctamente a la DIAN y diligenciar el informe XBRL.

2.4 Homologación de canales bancarios

Ricardo y Javier son los interlocutores directos con los bancos. La estrategia de Flux es entrar como orquestador de canales, no como un canal adicional homologando las mismas conexiones que hoy tiene SimilPay en PSE, Bancolombia, BBVA, Davivienda, ATH y AV Villas.

3. Visibilidad y Control Operativo

Con el dato ya saneado y fluyendo de forma confiable, esta fase construye las capas de visibilidad, automatización de cobranza y resiliencia que reducen el trabajo manual y empiezan a generar valor medible.

3.1 Dashboard centralizado de tesorería

Javier construye hoy su dashboard de saldos manualmente en Excel. El objetivo es unificar las 22 cuentas en 6 bancos en un solo portal con posición global, flujo de caja y proyección, eliminando el data entry diario de Ricardo.

3.2 Motor de cobranza proactiva (Dunning Engine)

641 usuarios están en mora sin gestión de cobro iniciada. Hoy la cobranza es manual: llamadas, visitas y notificaciones físicas. La automatización de la secuencia WhatsApp → SMS → email → seguimiento, priorizada por edad de cartera y segmento, es de las funcionalidades de mayor impacto en recuperación.

3.3 Encolamiento de pagos y resiliencia

Cuando OpenSmart cae (10 a 30 minutos o más), los pagos no se registran porque el ID transaccional vive en OpenSmart y los bancos concilian contra él. Una capa de encolamiento evita que esos pagos se pierdan durante las ventanas de caída.

•Esfuerzo: medio.

3.4 Dashboard de cartera y KPIs operativos

Hoy EPZ descarga archivos planos de OpenSmart y arma manualmente reportes en Excel. El objetivo es exponer en Flux la cartera por segmento, edades, estado de gestión y responsable, con datos en tiempo real en lugar de cortes manuales.

4. Experiencia de Usuario y Valor Diferencial

La fase final entrega las capacidades más visibles para el usuario final y para la dirección financiera. Son las de mayor esfuerzo de desarrollo y las que más dependen de que las fases anteriores ya estén estables.

4.1 Super app Nexa — portal autenticado del usuario

EPZ no tiene hoy identidad digital propia con sus usuarios; SimilPay controla la capa de autenticación. Nexa daría al usuario historial de consumos, historial de pagos, predicciones y pago centralizado, todo bajo un login propio de EPZ.

4.2 Módulo de PQRs digitales y seguimiento

El seguimiento de PQRs es hoy 100% manual en Excel. Michelle descarga informes y envía correos para avisar de vencimientos. El usuario no tiene forma de consultar el estado de su radicado. Integrar Nexa con la API de órdenes de trabajo de OpenSmart permitiría inyectar PQRs y consultar estados en tiempo real.

4.3 Notificaciones proactivas y factura digital

El único canal proactivo de EPZ hoy es la factura física impresa. No existe SMS, WhatsApp automatizado ni correo masivo. Flux activaría avisos de factura, alertas de vencimiento, confirmación digital de pago y aviso de suspensión inminente.

5. Resumen Consolidado del Plan

Fase	Iniciativa	Áreas	Esfuerzo
F1	Mesa técnica y requerimiento a Veolia	EPZ, Veolia	Bajo
F1	Conciliación bancaria automatizada	Tesorería, Contabilidad	Medio
F1	Dato de recaudo en tiempo real y desagregado	Comercial, Contabilidad, Veolia	Alto
F1	Homologación de canales bancarios	Tesorería, Bancos	Alto
F2	Dashboard centralizado de tesorería	Tesorería, Dirección financiera	Medio
F2	Motor de cobranza proactiva (Dunning)	Cartera, Comercial	Alto
F2	Encolamiento de pagos y resiliencia	OpenSmart, Infraestructura	Medio
F2	Dashboard de cartera y KPIs	Cartera, Contabilidad	Medio
F3	app Nexa	Usuario final, Comercial	Alto
F3	Módulo de PQRs digitales	Atención al cliente, OpenSmart	Alto
F3	Notificaciones proactivas y factura digital	Usuario final, Comercial	Medio